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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной информационно-сервисной платформы (Хабаровский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования, ЕД

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000



3

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

1.2 Доля обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Основной

показатель

0,0000

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

1.3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций,

ПРОЦ

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

1.4 Доля обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального образования,

использующих федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

1.5 Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования, ПРОЦ

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000



5

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели

ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с

основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному

уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации

Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой

образовательной среды во всех муниципальных

образованиях Хабаровского края позволит создать условия

для развития цифровизации образовательного процесса в

соответствии с основными задачами, условиями и

особенностями функционирования цифровой

образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе функционированием

федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

на 31.12.2019 - 14 ЕД

на 31.12.2020 - 116 ЕД

на 31.12.2021 - 256 ЕД

на 31.12.2022 - 305 ЕД

на 31.12.2023 - 305 ЕД

на 31.12.2024 - 305 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов

позволит:

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

2.1

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет")

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными

организациями, расположенными на территории

Хабаровского края, информационных представительств в

сети Интернет и иных общедоступных информационных

ресурсов позволит: - обеспечить представление информации

об образовательных организациях, необходимой для всех

участников образовательного процесса;- создать систему

получения репрезентативных данных, обратной связи от

родителей (законных представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в соответствии с основными

задачами государственной политики Российской Федерации,

в том числе определенными Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.

Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

1. Ежегодное создание одного центра цифрового

образования "IT-куб" в Хабаровском крае*2. Достижение

результата позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные информационные

технологии, искусственный интеллект, большие данные,

облачные пространства, программирование и

администрирование цифровых операций) среди

подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении

обучающимися выбора будущей профессии и построения

траектории собственного развития* Результатявляется

плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора

Минпросвещения России субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации по

соответствующему мероприятию

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие

технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Для не менее 10 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях Хабаровского края, внедрены в

образовательную программу современные цифровые технологии

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные

программы современных цифровых технологий, для не

менее чем 10000 детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций, расположенных на

территории Хабаровского края, позволит:-

усовершенствовать образовательный процесс по отдельным

предметным областям путем внедрения современных

цифровых технологий;- предоставить возможность

обучающимся использовать технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых двойников и другие

технологии в освоении отдельных предметных областей;-

создать условия для подготовки высококвалифицированных

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере

современных технологий

на 31.12.2020 - 2 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 4 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 6 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 8 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 10 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

1.1 30,91 0,000,00 0,00 0,00 30,910,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

29,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,91

30,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,91

30,91

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1 14,92 0,000,00 0,00 0,00 14,920,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

12,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,43

12,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,43

12,43

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 45,83 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

43,34 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 45,83

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 43,34

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

2,49 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2,49

42,04 0,000,00 0,00 0,00 0,00 42,04

43,34 0,000,00 0,00 0,00 0,00 43,34

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецова А. Г. министр образования и науки

Хабаровского края

1

2 Администратор регионального

проекта

Король А. М. Первый заместитель министра

образования и науки края

Кузнецова Алла

Геннадьевна

5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Король А. М. Первый заместитель министра

образования и науки края

Кузнецова А. Г. 5

4 Участник регионального

проекта

Бруцкий В. А. Начальник управления

инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Король А. М. 5

5 Участник регионального

проекта

Семянникова В. В. Заместитель министра -

начальник управления

планирования,

финансирования и контроля

Кузнецова А. Г. 3

6 Участник регионального

проекта

Мельникова Т. В. ректор Кузнецова А. Г. 5

7 Участник регионального

проекта

Щелкун Н. И. ректор 5
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8 Участник регионального

проекта

Лавренко М. И. начальник отдела

информатизации образования,

ведомственных

информационных систем и

защиты информации

управления инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Бруцкий В. А. 15

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Король А. М. Первый заместитель министра

образования и науки края

Кузнецова А. Г. 5

10 Участник регионального

проекта

Бруцкий В. А. Начальник управления

инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Король А. М. 5

11 Участник регионального

проекта

Мельникова Т. В. ректор Кузнецова А. Г. 5

12 Участник регионального

проекта

Лавренко М. И. начальник отдела

информатизации образования,

ведомственных

информационных систем и

защиты информации

управления инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Бруцкий В. А. 15

13 Участник регионального

проекта

Щелкун Н. И. ректор 5
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Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зотова Ю. В. Начальник управления общего

и дополнительного

образования

Хлебникова В. Г. 5

15 Участник регионального

проекта

Просекова О. Л. начальник отдела Зотова Ю. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Доровская В. В.  Генеральный директор Кузнецова А. Г. 5

17 Участник регионального

проекта

Зотова Ю. В. Начальник управления общего

и дополнительного

образования

Хлебникова В. Г. 5

18 Участник регионального

проекта

Семянникова В. В. Заместитель министра -

начальник управления

планирования,

финансирования и контроля

Кузнецова А. Г. 3

Для не менее 10 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Хабаровского края, внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Король А. М. Первый заместитель министра

образования и науки края

Кузнецова А. Г. 5

20 Участник регионального

проекта

Лавренко М. И. начальник отдела

информатизации образования,

ведомственных

информационных систем и

защиты информации

управления инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Бруцкий В. А. 15

21 Участник регионального

проекта

Мельникова Т. В. ректор Кузнецова А. Г. 5
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22 Участник регионального

проекта

Бруцкий В. А. Начальник управления

инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Король А. М. 5

23 Участник регионального

проекта

Зотова Ю. В. Начальник управления общего

и дополнительного

образования

Хлебникова В. Г. 5

24 Участник регионального

проекта

Щелкун Н. И. ректор 5
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6. Дополнительная информация

По результату "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской Федерации" ежегодная потребность в средствах с 2022 года составляет - 158 720,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 153 958,4 тыс. рублей, краевой бюджет - 4 761,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 50,0 тыс. рублей.

По результату "Созданы центры цифрового образования детей "IT - куб" ежегодная потребность в средствах с 2022 года составляет - 15 866,00 тыс.

рублей, в том числе: федеральный бюджет - 15 390,02 тыс. рублей, краевой бюджет - 475,98 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Хабаровский край)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

1

Внедрение к концу 2024

года целевой модели

цифровой

образовательной среды во

всех муниципальных

образованиях

Хабаровского края

позволит создать условия

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том

числе

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

30.06.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2019 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

1.1.2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на реализацию

мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РРП01.01.2019 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие Хабаровского края в

отборе на предоставление в 2019 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.1.3

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие

Хабаровского края в

отборе на предоставление

в 2019 году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

РРП01.10.2018 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

30.10.2018

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.2.1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2019 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

1.2.2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РРП15.02.2019 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 14 образовательных организациях

Хабаровского края обновлена материально-

техническая база для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2019

Согласование с Минпросвещения России перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных организаций

Хабаровского края, в которых планируется

реализация мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

Хабаровском крае

1.3.1

Прочий тип документа

Согласованный перечень

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций

Хабаровского края, в

которых планируется

реализация мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

Хабаровском крае

РРП01.01.2019 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование с Минпросвещения России

типового проекта инфраструктурного листа

технических и программных средств для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Хабаровского

края

1.3.2

Прочий тип документа

Согласованный типовой

проект

инфраструктурного листа

технических и

программных средств для

внедрения целевой модели

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Хабаровского края

РРП01.03.2019 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

30.04.2019

Закупка, доставка и наладка средств

вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Хабаровского

края

1.3.3

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов на поставку

средств вычислительной

техники, программного

обеспечения и

презентационного

оборудования

РРП01.05.2019 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

30.06.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.4.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2020 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2020

году

1.4.2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

РРП01.01.2020 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие Хабаровского края в

отборе на предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.4.3

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие

Хабаровского края в

отборе на предоставление

в 2020-2022 годах

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

РРП01.06.2019 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

08.07.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.5

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.5.1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2020 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году

1.5.2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

РРП15.02.2020 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 116 образовательных организациях

Хабаровского края обновлена материально-

техническая база для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2020

Утвержден перечень образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

1.6.1

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.09.2019 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

20.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определен перечень оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды

согласно примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

Российской Федерации

1.6.2

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.11.2019 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

20.02.2020

Закупа товаров, работ, услуг по внедрению

целевой модели цифровой образовательной среды

в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Хабаровском крае

1.6.3

Прочий тип документа

Отчет по форме,

утвержденной

ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

РРП25.02.2020 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

30.06.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.7.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2021 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2021

году

1.7.2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

РРП01.01.2021 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.8

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.8.1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2021 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2021 году

1.8.2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

РРП15.02.2021 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2021



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 256 образовательных организациях

Хабаровского края обновлена материально-

техническая база для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2021

Утвержден перечень образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

1.9.1

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.09.2020 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

20.02.2021



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определен перечень оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды

согласно примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

Российской Федерации

1.9.2

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.11.2020 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

20.02.2021

Закупа товаров, работ, услуг по внедрению

целевой модели цифровой образовательной среды

в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Хабаровском крае

1.9.3

Прочий тип документа

Отчет по форме,

утвержденной

ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

РРП25.02.2021 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.10

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

30.06.2022

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.10.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2022 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2022

году

1.10.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2022 году

РРП01.01.2022 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.11

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2022

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.11.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2022 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2022 году

1.11.

2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2022 году

РРП15.02.2022 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 305 образовательных организациях

Хабаровского края обновлена материально-

техническая база для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2022

Утвержден перечень образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

1.12.

1

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.09.2021 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

20.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определен перечень оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды

согласно примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

Российской Федерации

1.12.

2

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.11.2021 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

20.02.2022

Закупа товаров, работ, услуг по внедрению

целевой модели цифровой образовательной среды

в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Хабаровском крае

1.12.

3

Прочий тип документа

Отчет по форме,

утвержденной

ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

РРП25.02.2022 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.13

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

30.06.2023

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.13.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2023 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2023

году

1.13.

2

Соглашение Заключение

соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

РРП01.01.2023 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие Хабаровского края в

отборе на предоставление в 2023 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.13.

3

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие

Хабаровского края в

отборе на предоставление

в 2023 году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

РРП01.07.2022 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

20.08.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.14

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2023

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.14.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2023 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

1.14.

2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

РРП15.02.2023 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.15

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

30.06.2024

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

1.15.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2024 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2024



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2024

году

1.15.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

РРП01.01.2024 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие Хабаровского края в

отборе на предоставление в 2024 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.15.

3

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие

Хабаровского края в

отборе на предоставление

в 2024 году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

РРП01.07.2023 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

20.08.2023

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.16

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2024

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

1.16.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2024 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2024



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

1.16.

2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

РРП15.02.2024 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2024

 100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")0

2

Обновление к концу 2022

года всеми

образовательными

организациями,

расположенными на

территории Хабаровского

края, информационных

представительств в сети

Интернет и иных

общедоступных

информационных

ресурсов позволит:

- обеспечить

представление

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

-

- 31.12.2022



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информации об

образовательных

организациях,

необходимой для всех

участников

образовательного

процесса;

- создать систему

получения

репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей)

обучающихся, актуальных

для прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

содержательное,

нормативное обеспечение

и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

г. № 204



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.1

Соглашение Cоглашение о

реализации на территории

Хабаровского края

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

15.02.2019

Заключение соглашения о реализации на

территории Хабаровского края проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.1.1

Соглашение Соглашение о

реализации на территории

Хабаровского края

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

РРП01.01.2019 Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

15.02.2019



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 20% образовательных

организаций, расположенных на территории

Хабаровского края, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2019 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.2.2

Прочий тип документа

Осуществлено обновление

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов

РРП01.09.2019 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2019



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет.

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и

обновления информации об образовательной

организации

2.3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

разработанные

Министерством

просвещения РФ

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

-

31.12.2019

Получение от Министерства просвещения

Российской Федерации и направление в

образовательные организации методических

рекомендаций по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет

2.3.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в образовательные

организации о

направлении

методических

рекомендаций

РРП01.06.2019 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

30.11.2019



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 40% образовательных

организаций, расположенных на территории

Хабаровского края, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2020

Обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.4.1

Прочий тип документа

Осуществлено обновление

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов

РРП01.03.2020 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2020



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.4.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2020 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

31.12.2020



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 70% образовательных

организаций, расположенных на территории

Хабаровского края, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2021

Обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.5.1

Прочий тип документа

Осуществлено обновление

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов

РРП01.03.2021 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2021 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

31.12.2021

КТ: Все образовательные организации,

расположенные на территории Хабаровского

края, обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет")

2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2022 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.6.2

Прочий тип документа

Осуществлено обновление

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов

РРП01.03.2022 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2022

 Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

3

1. Ежегодное создание

одного центра цифрового

образования "IT-куб" в

Хабаровском крае*

2. Достижение результата

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

-

- 31.12.2024



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития

* Результат является

плановым, и уточняется

ежегодно по итогам

отбора Минпросвещения

России субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

соответствующему

мероприятию
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.1

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

30.10.2018

Принято решение о создании (реорганизации)

организации (структурного подразделения)

3.1.1

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

РРП01.10.2018 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

30.10.2018

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2019

Утверждение медиаплана Центра цифрового

образования "IT-куб" в Хабаровском крае

3.2.1

Прочий тип документа

Утвержденный медиаплан

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.02.2019 Просекова О. Л.,

начальник отдела

28.02.2019

Повышение квалификации (профмастерства)

сотрудников и педагогов, в том числе по новым

технологиям преподавания предметной области

"Технология" в Хабаровском крае

3.2.2

Прочий тип документа

Списки сотрудников,

прошедших повышение

квалификации,

свидетельства о

повышении

квалификации

сотрудников

РРП01.04.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

31.05.2019

Завершение набора детей, обучающихся по

программам Центра цифрового образования "IT-

куб", в Хабаровском крае

3.2.3

Прочий тип документа

Списки зачисленных

детей

РРП01.09.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Открытие Центра цифрового образования "IT-

куб" в Хабаровском крае в единый день открытий

3.2.4

Прочий тип документа

Медиа-материалы об

открытии Центра

цифрового образования

"IT-куб" в Хабаровском

крае

РРП01.10.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

31.10.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2019

Согласование типового проекта

инфраструктурного листа Центра цифрового

образования "IT-куб" в Хабаровском крае

3.3.1

Прочий тип документа

Согласованный типовой

проект

инфраструктурного листа

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.03.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

30.04.2019

Завершение строительно-монтажных работ и

косметических ремонтов, приведение площадок

Центра цифрового образования "IT-куб" в

Хабаровском крае в соответствии с брендбуком

3.3.2

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов на СМР из

реестра контрактов

РРП01.10.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

31.10.2019

Закупка, доставка и наладка оборудования для

Центра цифрового образования "IT-куб" в

Хабаровском крае

3.3.3

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов на поставку

оборудования из реестра

контрактов

РРП01.05.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование калькуляции операционных

расходов на функционирование Центра

цифрового образования "IT-куб" по статьям

расходов, утвержденным документацией по

отбору Хабаровского края на софинансирование

из бюджета Российской Федерации расходного

обязательства на создание цифрового

образования "IT-куб"

3.3.4

Прочий тип документа

Согласованная

калькуляция

операционных расходов

на функционирование

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.04.2019 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.04.2019

Согласование проекта зонирования Центра

цифрового образования "IT-куб" в Хабаровском

крае

3.3.5

Прочий тип документа

Согласованный проект

зонирования Центра

цифрового образования

"IT-куб"

РРП01.03.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

31.03.2019

Согласование дизайн-проекта Центра цифрового

образования "IT-куб" в Хабаровском крае

3.3.6

Прочий тип документа

Согласованный дизайн-

проект Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.03.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

31.03.2019

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.4

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2019

Лицензирование образовательной деятельности

Центра цифрового образования "IT-куб" в

Хабаровском крае

3.4.1

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

РРП01.10.2019 Доровская В. В.,

Генеральный

директор

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

30.06.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие Хабаровского края в

отборе на предоставление в 2019 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае

3.5.1

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие

Хабаровского края в

отборе на предоставление

в 2019 году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае

РРП01.10.2018 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2019 году

3.5.2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию ключевых

центров развития детей

(центров цифрового

образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2019

году

РРП01.01.2019 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

15.02.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.5.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2019 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.6

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.6.1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2019 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае в 2019

году

3.6.2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае в 2019 году

РРП15.02.2019 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.7

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2019

Принято решение о создании (реорганизации)

организации (структурного подразделения)

3.7.1

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

РРП01.07.2019 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

31.12.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2020

Утверждение медиаплана Центра цифрового

образования детей "IT-куб"

3.8.1

Прочий тип документа

Утвержденный медиаплан

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.09.2019 Шамонова Э. В.,

Генеральный

директор

20.02.2020

Открытие центра цифрового образования детей

"IT-куб"

3.8.2

Прочий тип документа

Медиа-материалы об

открытии Центра

цифрового образования

"IT-куб" в Хабаровском

крае

РРП01.09.2020 Шамонова Э. В.,

Генеральный

директор

31.10.2020

Завершение набора детей, обучающихся по

программам центра цифрового образования детей

"IT-куб"

3.8.3

Прочий тип документа

Списки зачисленных

детей

РРП01.07.2020 Шамонова Э. В.,

Генеральный

директор

30.08.2020



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Повышение квалификации (профмастерства)

сотрудников центра цифрового образования

детей "IT-куб"

3.8.4

Прочий тип документа

Списки сотрудников,

прошедших повышение

квалификации,

свидетельства о

повышении

квалификации

сотрудников

РРП01.10.2019 Шамонова Э. В.,

Генеральный

директор

30.10.2020

Утверждено положение о деятельности центра

цифрового образования детей "IT-куб"

3.8.5

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.09.2019 Просекова О. Л.,

начальник отдела

20.02.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2020

Согласование объемов средств операционных

расходов на функционирование центра

цифрового образования детей "IT-куб" по статьям

расходов

3.9.1

Прочий тип документа

Согласованная

калькуляция

операционных расходов

на функционирование

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.11.2019 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.04.2020

Приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с фирменным стилем

центра цифрового образования детей "IT-куб";

Доставка, установка, наладка оборудования

3.9.2

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов из реестра

контрактов

РРП01.06.2020 Шамонова Э. В.,

Генеральный

директор

25.08.2020



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование и утверждение дизайн-проекта и

зонирования центра цифрового образования

детей "IT-куб"

3.9.3

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.10.2019 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.03.2020

Закупки товаров, работ, услуг для создания

центров цифрового образования детей "IT-куб"

3.9.4

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов на поставку

оборудования из реестра

контрактов

РРП01.03.2020 Шамонова Э. В.,

Генеральный

директор

31.10.2020

Согласование и утверждение перечня

оборудования для оснащения центра цифрового

образования детей "IT-куб"

3.9.5

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.10.2019 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.04.2020

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.10

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2020

Лицензирование образовательной деятельности

Центра цифрового образования "IT-куб" в

Хабаровском крае

3.10.

1

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

РРП01.10.2020 Шамонова Э. В.,

Генеральный

директор

31.10.2020



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

30.06.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие Хабаровского края в

отборе на предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае

3.11.

1

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие

Хабаровского края в

отборе на предоставление

в 2020-2022 годах

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию ключевых

центров развития детей

(центров цифрового

образования "IT-куб") в

Хабаровском крае

РРП01.06.2019 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

08.07.2019



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2020 году

3.11.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию ключевых

центров развития детей

(центров цифрового

образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2020

году

РРП01.01.2020 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

15.02.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.11.

3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2020 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.12

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.12.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2020 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае в 2020

году

3.12.

2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае в 2020 году

РРП15.02.2020 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2020



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.13

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2020

Принято решение о создании (реорганизации)

организации (структурного подразделения)

3.13.

1

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

РРП01.07.2020 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

31.12.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2021

Открытие центра цифрового образования детей

"IT-куб"

3.14.

1

Прочий тип документа

Медиа-материалы об

открытии Центра

цифрового образования

"IT-куб" в Хабаровском

крае

РРП01.09.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2021

Завершение набора детей, обучающихся по

программам центра цифрового образования детей

"IT-куб"

3.14.

2

Прочий тип документа

Списки зачисленных

детей

РРП01.07.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.08.2021

Утверждение медиаплана Центра цифрового

образования детей "IT-куб"

3.14.

3

Прочий тип документа

Утвержденный медиаплан

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.09.2020 Просекова О. Л.,

начальник отдела

20.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Повышение квалификации (профмастерства)

сотрудников центра цифрового образования

детей "IT-куб"

3.14.

4

Прочий тип документа

Списки сотрудников,

прошедших повышение

квалификации,

свидетельства о

повышении

квалификации

сотрудников

РРП01.10.2020 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.10.2021

Утверждено положение о деятельности центра

цифрового образования детей "IT-куб"

3.14.

5

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.09.2020 Просекова О. Л.,

начальник отдела

20.02.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2021

Согласование объемов средств операционных

расходов на функционирование центра

цифрового образования детей "IT-куб" по статьям

расходов

3.15.

1

Прочий тип документа

Согласованная

калькуляция

операционных расходов

на функционирование

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.11.2020 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.04.2021

Приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с фирменным стилем

центра цифрового образования детей "IT-куб";

Доставка, установка, наладка оборудования

3.15.

2

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов из реестра

контрактов

РРП01.06.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закупки товаров, работ, услуг для создания

центров цифрового образования детей "IT-куб"

3.15.

3

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов на поставку

оборудования из реестра

контрактов

РРП01.03.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2021

Согласование и утверждение дизайн-проекта и

зонирования центра цифрового образования

детей "IT-куб"

3.15.

4

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.10.2020 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.03.2021

Согласование и утверждение перечня

оборудования для оснащения центра цифрового

образования детей "IT-куб"

3.15.

5

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.10.2020 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.04.2021

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.16

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2021

Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.16.

1

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

РРП01.01.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2021



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.17

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

30.06.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2021 году

3.17.

1

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию ключевых

центров развития детей

(центров цифрового

образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2021

году

РРП01.01.2021 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

15.02.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.17.

2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2021 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2021



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.18

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.18.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2021 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае в 2021

году

3.18.

2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае в 2021 году

РРП15.02.2021 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.19

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2021

Принято решение о создании (реорганизации)

организации (структурного подразделения)

3.19.

1

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

РРП01.07.2021 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

31.12.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2022

Открытие центра цифрового образования детей

"IT-куб"

3.20.

1

Прочий тип документа

Медиа-материалы об

открытии Центра

цифрового образования

"IT-куб" в Хабаровском

крае

РРП01.09.2022 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2022

Завершение набора детей, обучающихся по

программам центра цифрового образования детей

"IT-куб"

3.20.

2

Прочий тип документа

Списки зачисленных

детей

РРП01.07.2022 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.08.2022

Утверждение медиаплана Центра цифрового

образования детей "IT-куб"

3.20.

3

Прочий тип документа

Утвержденный медиаплан

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.09.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

20.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Повышение квалификации (профмастерства)

сотрудников центра цифрового образования

детей "IT-куб"

3.20.

4

Прочий тип документа

Списки сотрудников,

прошедших повышение

квалификации,

свидетельства о

повышении

квалификации

сотрудников

РРП01.10.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.10.2022

Утверждено положение о деятельности центра

цифрового образования детей "IT-куб"

3.20.

5

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.09.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

20.02.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2022

Согласование и утверждение дизайн-проекта и

зонирования центра цифрового образования

детей "IT-куб"

3.21.

1

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.10.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.03.2022

Приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с фирменным стилем

центра цифрового образования детей "IT-куб";

Доставка, установка, наладка оборудования

3.21.

2

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов из реестра

контрактов

РРП01.06.2022 Просекова О. Л.,

начальник отдела

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование объемов средств операционных

расходов на функционирование центра

цифрового образования детей "IT-куб" по статьям

расходов

3.21.

3

Прочий тип документа

Согласованная

калькуляция

операционных расходов

на функционирование

Центра цифрового

образования "IT-куб"

РРП01.11.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.04.2022

Закупки товаров, работ, услуг для создания

центров цифрового образования детей "IT-куб"

3.21.

4

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контактов на поставку

оборудования из реестра

контрактов

РРП01.03.2022 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2022

Согласование и утверждение перечня

оборудования для оснащения центра цифрового

образования детей "IT-куб"

3.21.

5

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского

края

РРП01.10.2021 Просекова О. Л.,

начальник отдела

30.04.2022

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.22

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2022

Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.22.

1

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

РРП01.01.2022 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.23

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

30.06.2022

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2022 году

3.23.

1

Соглашение Заключение

соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию ключевых

центров развития детей

(центров цифрового

образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2022

году

РРП01.01.2022 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

15.02.2022

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.23.

2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2022 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2022



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.24

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2022

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.24.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2022 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае в 2022

году

3.24.

2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае в 2022 году

РРП15.02.2022 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.25

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2022

Принято решение о создании (реорганизации)

организации (структурного подразделения)

3.25.

1

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

РРП01.07.2022 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

31.12.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2023

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.26.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2023 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2023

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2023

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.27.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2023 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.28

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2023

Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.28.

1

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

РРП01.01.2023 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2023



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.29

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

30.06.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие Хабаровского края в

отборе на предоставление в 2023 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае

3.29.

1

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие

Хабаровского края в

отборе на предоставление

в 2023 году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае

РРП01.07.2022 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

20.08.2022



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2023 году

3.29.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию ключевых

центров развития детей

(центров цифрового

образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2023

году

РРП01.01.2023 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

15.02.2023

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.29.

3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2023 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2023



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.30

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2023

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.30.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2023 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае в 2023

году

3.30.

2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае в 2023 году

РРП15.02.2023 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.31

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2023

Принято решение о создании (реорганизации)

организации (структурного подразделения)

3.31.

1

Решение Решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

РРП01.07.2023 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

31.12.2023

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2024

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.32.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2024 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2024

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.33.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2024 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.34

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2024

Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.34.

1

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

РРП01.01.2024 Просекова О. Л.,

начальник отдела

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.35

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

30.06.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие Хабаровского края в

отборе на предоставление в 2024 году субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае

3.35.

1

Соглашение Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие

Хабаровского края в

отборе на предоставление

в 2024 году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае

РРП01.07.2023 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

20.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Хабаровского края на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2024 году

3.35.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию ключевых

центров развития детей

(центров цифрового

образования "IT-куб") в

Хабаровском крае в 2024

году

РРП01.01.2024 Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

15.02.2024

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.35.

3

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП15.02.2024 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.36

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зотова Ю. В.,

Начальник

управления общего и

дополнительного

образования

РРП

-

31.12.2024

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

3.36.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

РРП01.07.2024 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2024

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования "IT-куб") в Хабаровском крае в 2024

году

3.36.

2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей (центров

цифрового образования

"IT-куб") в Хабаровском

крае в 2024 году

РРП15.02.2024 Семянникова В. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

планирования,

финансирования и

контроля

31.12.2024

 Для не менее 10 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

Хабаровского края, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии0

4

 

Внедрение к концу 2024

года в основные

образовательные

программы современных

цифровых технологий, для

не менее чем 10000 детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций,

расположенных на

территории Хабаровского

края, позволит:

- усовершенствовать

образовательный процесс

по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий;

- предоставить

возможность

обучающимся

использовать технологии

виртуальной и

дополненной реальности,

цифровых двойников и

другие технологии в

освоении отдельных

предметных областей;

- создать условия для

подготовки

высококвалифицированн

ых кадров, обладающих

актуальными

компетенциями в сфере

современных технологий
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.1

Акт Акт министерства

образования и науки

Хабаровского края об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (5% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение министерством образования и

науки Хабаровского края перечня пилотных

образовательных организаций, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий в

2020 году

4.1.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (5% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.03.2020 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

01.04.2020



95

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2020

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2020 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для не менее чем 2000 детей, обучающихся в

5% общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Хабаровского

края, в основные общеобразовательные

программы внедрены современные цифровые

технологии

4.3

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

результатах внедрения в

образовательные

программы современных

цифровых технологий

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2020

Экспериментальное внедрение форм, методов и

средств обучения на основе современных

цифровых технологий в соответствии с

методическими и дидактическими материалами

(моделями) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

4.3.1

Прочий тип документа

Проведен эксперимент по

внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.06.2020 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.4

Акт Акт министерства

образования и науки

Хабаровского края об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение министерством образования и

науки Хабаровского края перечня пилотных

образовательных организаций, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий в

2021 году

4.4.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2020 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

12.12.2020



99

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2021

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2021 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для не менее чем 4000 детей, обучающихся в

10% общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Хабаровского

края, в основные общеобразовательные

программы внедрены современные цифровые

технологии

4.6

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

результатах внедрения в

образовательные

программы современных

цифровых технологий

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2021

Внедрение форм, методов и средств обучения на

основе современных цифровых технологий в

соответствии с методическими и дидактическими

материалами (моделями) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

4.6.1

Прочий тип документа

Проведены мероприятия

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.06.2021 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.7

Акт Акт министерства

образования и науки

Хабаровского края об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение министерством образования и

науки Хабаровского края перечня пилотных

образовательных организаций, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий в

2022 году

4.7.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2021 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2022

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2022 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для не менее чем 6000 детей, обучающихся в

15% общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Хабаровского

края, в основные общеобразовательные

программы внедрены современные цифровые

технологии

4.9

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

результатах внедрения в

образовательные

программы современных

цифровых технологий

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2022

Внедрение форм, методов и средств обучения на

основе современных цифровых технологий в

соответствии с методическими и дидактическими

материалами (моделями) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

4.9.1

Прочий тип документа

Проведены мероприятия

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.06.2022 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.10

Акт Акт министерства

образования и науки

Хабаровского края об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение министерством образования и

науки Хабаровского края перечня пилотных

образовательных организаций, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий в

2023 году

4.10.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2022 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

31.12.2023

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2023 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для не менее чем 8000 детей, обучающихся в

20% общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Хабаровского

края, в основные общеобразовательные

программы внедрены современные цифровые

технологии

4.12

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

результатах внедрения в

образовательные

программы современных

цифровых технологий

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2023

Внедрение форм, методов и средств обучения на

основе современных цифровых технологий в

соответствии с методическими и дидактическими

материалами (моделями) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

4.12.

1

Прочий тип документа

Проведены мероприятия

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.06.2023 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.13

Акт Акт министерства

образования и науки

Хабаровского края об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение министерством образования и

науки Хабаровского края перечня пилотных

образовательных организаций, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий в

2024 году

4.13.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2023 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

РРП

-

30.12.2024

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2024 Король А. М., Первый

заместитель министра

образования и науки

края

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для не менее чем 10000 детей, обучающихся

в 25% общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Хабаровского

края, в основные общеобразовательные

программы внедрены современные цифровые

технологии

4.15

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

результатах внедрения в

образовательные

программы современных

цифровых технологий

Бруцкий В. А.,

Начальник

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

РРП

-

31.12.2024

Внедрение форм, методов и средств обучения на

основе современных цифровых технологий в

соответствии с методическими и дидактическими

материалами (моделями) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

4.15.

1

Прочий тип документа

Проведены мероприятия

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.06.2024 Лавренко М. И.,

начальник отдела

информатизации

образования,

ведомственных

информационных

систем и защиты

информации

управления

инфраструктуры,

имущественного

комплекса и

информатизации

образования

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Хабаровский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД

1 Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования, единиц,

нарастающим итогом

Xi - число субъектов

Российской

Федерации, в которых

внедрена целевая

модель цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Xi -  число субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yцоп - Число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся

по программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yвсего - Общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся

по программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

процент

Yфцоп - число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yорг - общее число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yорг - общее число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам ПРОЦ

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования ПРОЦ

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, процент

Yпед - число

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, процент

YобщПед - общее

число педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля муниципальных образований Хабаровского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных

организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ПРОЦ

6 Доля муниципальных

образований, в которых

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

K - Количество

муниципальных

образований, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Оператив

ная

отчетност

ь

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

K- количество

муниципальных

образований, в которых

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования;

N - общее количество

муниципальных

образований
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Доля муниципальных

образований, в которых

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

N - Общее количество

муниципальных

образований, ЕД

Оператив

ная

отчетност

ь

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

K- количество

муниципальных

образований, в которых

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования;

N - общее количество

муниципальных

образований


