

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
 приказом краевого государственного
 автономного образовательного
 учреждения дополнительного
 образования «Центр развития
 творчества детей (Региональный
 модельный центр дополнительного
 образования детей Хабаровского края)»
 от 29 апреля 2020 г. № 15877

Дорожная карта проекта краевой инновационной площадки

№	Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре)	Сроки реализации	Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам и промежуточным этапам проектной работы)
1.	Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта КИП: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства	март – апрель 2020 года	Издание локальных правовых актов, разработка дорожной карты; Создание страницы на сайте КГАОУ ДО РМЦ и освещение там результатов инновационной деятельности
2.	Изучение теоретических основ формирования цифровых компетенций у педагогических работников	апрель – май 2020 года	Аналитическая записка
3.	Организация оценки уровня сформированности цифровых компетенций педагогических работников края (входная диагностика)	май 2020 года	Аналитическая справка по результатам диагностики; Выявление профессиональных потребностей, которые необходимо заложить в основу обучения, посредством изучения существующих источников

			по данной теме, а также проведение дистанционного опроса, анализа полученных данных
4.	Проведение совещания проблемно-целевой группы по теме «Разработка модели развития цифровых компетенций»	июнь 2020 года	Протокол совещания и рекомендации по разработке модели развития цифровых компетенций педагогов Хабаровского края; Первичный отчет
5.	Разработка модели развития цифровых компетенций педагогов Хабаровского края	июнь – август 2020 года	Теоретически обоснованная модель развития цифровых компетенций для педагогов с различным входным уровнем цифровой грамотности с использованием ресурсов КГАОУ ДО РМЦ
6.	Установочный вебинар для педагогов края «Современные цифровые технологии для педагогов дополнительного образования»	сентябрь 2020 года	Формирование списков апробационной группы, ознакомление с планом работы в рамках модели
7.	Разработка комплекта программно-методических и учебно-методических материалов к интенсиву по развитию цифровых компетенций педагогов	сентябрь 2020 – январь 2021 года	Программа модульного интенсива по развитию цифровых компетенций педагогов
8.	Организация интенсива для педагогов «Развитие цифровой компетентности», организация выходной диагностики	1 полугодие 2021 года	Результаты выходной диагностики по результатам интенсива
9.	Подготовка сборника материалов по итогам интенсива	апрель 2021 года	Сборник методических материалов по итогам интенсива «Развитие цифровой компетентности»
10.	Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности.	май 2021 года	Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности. Презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края
11.	Обобщение результатов деятельности. Доработка модели развития цифровых компетенций педагогов Хабаровского края; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу.	сентябрь 2020 – май 2021 года	Подготовка к печатному изданию образовательных продуктов инновационной деятельности (корректировка, оформление и др.).
12.	Сборник методических рекомендаций по развитию цифровых технологий	август 2021 года	Издание сборника методических рекомендаций
13.	Информационная кампания на сайте КГАОУ ДО РМЦ	не реже 1 раза в квартал	Размещение актуальной информации в разделе КИП

14.	Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и т.п.)	не реже 1 раза в квартал	Информационные тематические посты
15.	Освещение деятельности в журналах «Дополнительное образование детей в Хабаровском крае» и «Вестник образования Хабаровского края»	1 раз в квартал	Издание тематических статей