

План мероприятий ("дорожная карта") министерства образования и науки Хабаровского края по реализации образовательно-просветительских мероприятий проекта "Без срока давности" на 2021-2022 годы

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
1. Организационное сопровождение образовательно-просветительских мероприятий проекта "Без срока давности" на 2021-2022 годы (далее – Проект)				
1.1.	Утверждение состава рабочей группы Проекта	Январь-февраль 2022 г.	Состав рабочей группы (далее – рабочая группа)	Управление общего образования, управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, управление профессионального образования, краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО), краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования" (далее – КЦО).
1.2.	Проведение заседаний рабочей группы Проекта	Февраль, апрель, июнь 2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы проекта	Члены рабочей группы
1.3.	Проведение мониторинга реализации Проекта	По запросу Министерства просвещения РФ	Проведен мониторинг, получено представление об участии органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) и подведомственных	Члены рабочей группы

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
		(далее – Минпросвещения)	образовательных организаций (далее – ПОО) в Проекте. Информация направлена в адрес Минпросвещения	
1.4.	Проведение организационно-методических семинаров/вебинаров для муниципальных организаторов Проекта (далее - Организаторы)	Февраль, март, апрель, май 2022 г.	Проведены организационно-методические семинары/вебинары для организаторов Проекта	Члены рабочей группы
2. Сопровождение Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" (далее - Конкурс)				
2.1.	Разработка и утверждение распоряжения о проведении регионального этапа Конкурса, положения о конкурсе, состава организационного комитета и членов жюри	Декабрь 2021 г. – январь 2022 г.	Распоряжение о проведении регионального этапа Конкурса	Управление общего образования, управление профессионального образования
2.2.	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета Конкурса	Январь – май 2022 г.	Подготовлены повестки и протоколы заседаний организационного комитета Конкурса	Управление общего образования, управление профессионального образования, КЦО, ХК ИРО
2.3.	Доведение до ОМСУ и ПОО методических рекомендаций, разработанных Московским педагогическим государственным университетом (далее – МПГУ)	Январь – февраль 2022 г.	Письма в ОМСУ и ПОО	Управление общего образования, управление профессионального образования
2.4.	Проведении вебинаров и семинаров для педагогов	Март – июнь 2022 г.	Проведены вебинары и семинары для педагогов	ХК ИРО
2.5.	Организация и проведение школьного этапа (этапа краевой образовательной организации) Конкурса	15 декабря 2021 г. – 30 января 2022 г.	Проведен школьный этап (этап краевой образовательной организации) Конкурса	Общеобразовательные организации; ОМСУ, ПОО
2.6.	Организация и проведение муниципального этапа Конкурса	31 января 2022 г. – 6 февраля 2022 г.	Проведен муниципальный этап Конкурса	ОМСУ
2.7.	Организация и проведение регионального этапа Конкурса	7 февраля 2022 г. – 06 марта 2022 г.	Проведен региональный этап Конкурса	Управление общего образования, КЦО
2.8.	Направление работ победителей регионального этапа на федеральный этап Конкурса	7 марта 2022 г. - 27 марта 2022 г.	Работы победителей регионального этапа направлены на федеральный этап Конкурса	Управление общего образования, КЦО
2.9.	Обеспечение сопровождения работы страницы Конкурса в сети интернет	Январь – май 2022 г.	Обеспечена постоянная работа страницы Конкурса в сети интернет (https://science.olymp27.kco27.ru/)	КЦО

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
2.10.	Награждение победители и призеров регионального этапа Конкурса	I—II квартал 2022 г.	Проведена церемония награждения Конкурса	Управление общего образования, управление профессионального образования, ОМСУ, КЦО
2.11.	Информационное сопровождение проведения Конкурса в средствах массовой информации (далее – СМИ)	в течение года	Обеспечено информационное сопровождение проведения Конкурса	Управление общего образования, ОМСУ, КЦО, ХК ИРО
3. Организация и проведение Всероссийского конкурса исследовательских проектов "Без срока давности" (далее - Конкурс проектов)				
3.1.	Разработка и утверждение распоряжения о проведении регионального этапа Конкурса проектов, положения о Конкурсе проектов, состава организационного комитета, и членов жюри	Февраль – 2022 г.	Распоряжение о проведении регионального этапа Конкурса проектов	Управление общего образования, управление профессионального образования
3.2.	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета Конкурса проектов	февраль – май 2022 г.	Подготовлены повестки и протоколы заседаний организационного комитета Конкурса проектов	Управление общего образования, управление профессионального образования, КЦО, ХК ИРО
3.3.	Доведение до ОМСУ и ПОО методических рекомендаций МПГУ	февраль – март 2022 г.	Письма в ОМСУ и ПОО	Управление общего образования, управление профессионального образования
3.4.	Обеспечение сопровождения работы страницы Конкурса проектов в сети интернет	февраль – май 2022 г.	Обеспечена постоянная работа страницы Конкурса проектов в сети интернет (https://science.olymp27.kco27.ru/)	КЦО
3.5.	Организация и проведение школьного этапа (этапа краевой образовательной организации) Конкурса проектов	До 15 марта 2022 г.	Проведен школьный этап (этап краевой образовательной организации) Конкурса проектов	Образовательные организации; ОМСУ, ПОО
3.6.	Организация и проведение муниципального этапа Конкурса проектов	До 25 марта 2022 г.	Проведен муниципальный этап Конкурса проектов	ОМСУ
3.7.	Организация и проведение регионального этапа Конкурса проектов	1 марта 2022 г. - 15 апреля 2022 г.	Проведен региональный этап Конкурса проектов	Управление общего образования, управление профессионального образования, КЦО, ХК ИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
3.8.	Направление работ победителей регионального этапа на федеральный этап Конкурса	С 16 апреля по 15 сентября 2022 г.	Работы победителей регионального этапа направлены на федеральный этап Конкурса	Управление общего образования, КЦО
3.9.	Проведении вебинаров и семинаров для педагогов	Март – июнь 2022 г.	Проведены вебинары и семинары для педагогов	ХК ИРО
3.10.	Проведение церемонии награждения	III квартал 2022 г.	Проведена церемония награждения Конкурса проектов	Управление общего образования, управление профессионального образования, КЦО, ХК ИРО, ОМСУ
3.11.	Информационное сопровождение проведения Конкурса проектов в СМИ	в течение года	Обеспечено информационное сопровождение проведения Конкурса проектов	Управление общего образования, управление профессионального образования, КЦО, ХК ИРО, ОМСУ
4. Музейно-выставочная деятельность				
4.1 Проведение Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций "Без срока давности" (далее - Фестиваль)				
4.1.1	Разработка и утверждение распоряжения о проведении регионального этапа Фестиваля, положения о конкурсе, состава организационного комитета, и членов жюри	Февраль – 2022 г.	Распоряжение о проведении регионального этапа Фестиваля проектов	Управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, КГАОУ ДО РМЦ
4.1.2	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета Фестиваля проектов	Февраль – сентябрь 2022 г.	Подготовлены повестки и протоколы заседаний организационного комитета Конкурса	Управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, КГАОУ ДО РМЦ
4.1.3	Доведение до ОМСУ и ПОО методических рекомендаций МПГУ	февраль – март 2022 г.	Письма в ОМСУ и ПОО	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, КГАОУ ДО РМЦ
4.1.4	Проведении вебинаров и семинаров для педагогов	Февраль – март 2022 г.	Проведены вебинары и семинары для педагогов	Управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, ХК ИРО
4.1.5	Организация Фестиваля	Февраль 2021 г. – 30 май 2022 г.	Проведены все этапы Фестиваля проектов в соответствии с распоряжением о проведении Фестиваля	Управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, образовательные

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
				организации; ОМСУ, ПОО, КГАОУ ДО РМЦ
4.1.6	Направление работ победителей регионального этапа на федеральный этап	7 марта 2022 г. - 27 марта 2022 г.	Работы победителей регионального этапа направлены на федеральный этап	Управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, КГАОУ ДО РМЦ
4.1.7	Обеспечение сопровождения работы страницы Фестиваля в сети интернет	Январь – май 2022 г.	Обеспечена постоянная работа страницы Фестиваля в сети интернет	КЦО, КГАОУ ДО РМЦ
4.1.8	Награждение победители и призеров регионального этапа Фестиваля	II квартал 2022 г.	Проведена церемония награждения Фестиваля	Управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, ОМСУ, КЦО, КГАОУ ДО РМЦ
4.2. Создание виртуального образовательного музея проекта «Без срока давности» (далее - Музей)				
4.2.1	Доведение до ОМСУ и ПОО информации о разработке виртуального музея, альбома-каталога участников федерального этапа Фестиваля, концепции и рекомендаций по фондово- экспозиционному наполнению Музея	II - III квартал 2022 г	Письма в ОМСУ и ПОО	Члены рабочей группы
5. Интеграция результатов проекта "Без срока давности" в образовательный процесс				
5.1.	Доведение до ОМСУ и ПОО информации об организации образовательных сессий и онлайн-школы для педагогических работников и обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего педагогического образования «Медиаволонтеры проекта "Без срока давности"»	II - III квартал 2022 г	Письма в ОМСУ и ПОО	Члены рабочей группы
6. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников				

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
6.1.	<p>Доведение до ОМСУ и ПОО информации о - реализации цикла обучающих online семинаров/вебинаров для педагогических работников по организации: проектно-исследовательской деятельности; применению современных IT-технологий; формированию гражданской идентичности обучающихся общеобразовательных организаций;</p> <p>- программ повышения квалификации педагогических работников по тематике, связанной с историей Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. с использованием материалов проекта "Без срока давности"; по ранее разработанным программам, преподавателей образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по преподаванию вариативного модуля "Формирование гражданской идентичности будущего учителя России" с использованием материалов проекта</p>	январь – декабрь 2022 г.	Письма в ОМСУ и ПОО	Члены рабочей группы
6.2.	<p>Проведении вебинаров и семинаров, курсов повышения квалификации для педагогов по организации проектно-исследовательской деятельности; применению современных IT-технологий; формированию гражданской идентичности обучающихся общеобразовательных организаций</p> <p>Реализация программ повышения квалификации педагогических работников по тематике, связанной с историей Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. с использованием материалов проекта "Без срока давности"; по преподаванию вариативного модуля "Формирование гражданской идентичности будущего учителя России" с использованием материалов проекта</p>	Февраль – март 2022 г.	Проведены вебинары и семинары для педагогов, реализованы программы повышения квалификации педагогических работников	ХК ИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
6.2.	Доведение до ОМСУ и ПОО информации о проведении Всероссийской конференции "Змиевская балка: как рассказывать современной молодежи о Великой Отечественной войне" для учителей истории и иных педагогических работников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	август - сентябрь 2022 г	Письма в ОМСУ и ПОО	Члены рабочей группы
7. Информационное обеспечение реализации Проекта				
7.1.	Информационное сопровождение Проекта в СМИ	в течение всего периода	Обеспечено информационное сопровождение Проекта в СМИ	Члены рабочей группы
7.2.	Участие в совещаниях для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу реализации мероприятий Проекта	январь - февраль 2022 г.	Коррекция плана работы по итогам совещания для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Члены рабочей группы