

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Никонов Е.Л.	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Хлебникова В.Г.	Министр		
Администратор регионального проекта	Зотова Ю.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Подпрограмма (направление)		

Копия верна

Консультант управления дополнительного образования и летнего отдыха министерства образования и науки Хабаровского края



Петров А.В.

26.07.2021



2.

/	()	,													()
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()					
1	,														
1.1.	18 , 5	0,0000	01.01.2018	0,0000	77,0000	78,0000	79,0000	79,0000	79,0000	79,0000	80,0000	-	-	-	
1.2.	,	1,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.3.	, , , " "	14,0100	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-	

3.

2021

/			()													2021
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1																
1.1.	5 18 ,			78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	78,00 00	79,0000
1.2.	,			1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,0000
1.3.	, , " , "			14,01 00	14,01 00	14,01 00	14,01 00	14,01 00	14,01 00	14,01 00	14,01 00	14,01 00	14,01 00	22,00 00	25,00 00	30,0000
1.4.	, « » «I - , »			7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,500 0	7,500 0	8,000 0	8,0000

4.

/			()												2025 ()	2030 ()	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
1																	
1.1	,	-		0,0000	01.01.2019	-	8,000	16,0000	24,0000	32,0000	40,0000	40,0000	-	-	(,	

/			()												2025 ()	2030 ()	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
1.2		-		0,0000	01.01.2019	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	2019	
																2024 : 1.	

/			()												2025 ()	2030 ()	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
1.3	， ， ， " "	-		0,0000	01.01.2019	-	0,0000	0,0000	0,0449	0,0449	0,0449	0,0539	-	-	， ， - ， " "	， ， - ， " "	

/			()												2025 ()	2030 ()		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
																	, : 2021 - 0,0449 . ; 2022 - 0,0449 . ; 2023 - 0,0449 . ; 2024 - 0,0539 . .	
1.4		-		0,0000	31.12.2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	2019	()	()	-

/			()												2025 ()	2030 ()	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
1.5		-		0,0000	31.12.2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,6210	1,2420	1,2420	-	-	2023		

/			()												2025 ()	2030 ()	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
1.6	， ， " ".	-		200,0000	01.01.2020	-	0,0000	0,0000	4,8620	6,2240	7,5920	9,5250	-	-	11	6-	， ， .

/			()													
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()				
															11 2021 - 4,862 . ; 2022 - 6,224 . ; 2023 - 7,592 . ; 2024 - 9,525 .	6-

5.

/		(.)						(.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	,							
1.1		0,00	0,00	0,00	7 645,78	4 247,63	0,00	11 893,41
1.1.1.	,	0,00	0,00	0,00	7 645,78	4 247,63	0,00	11 893,41
1.1.1.1.		0,00	0,00	0,00	7 645,78	4 247,63	0,00	11 893,41
1.1.2.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	, , , -	13 878,47	22 927,66	12 694,33	11 341,86	11 127,02	0,00	71 969,34
1.2.1.	,	13 878,47	22 927,66	12 694,33	11 341,86	11 127,02	0,00	71 969,34
1.2.1.1.		11 578,22	14 816,31	12 694,33	11 341,86	11 127,02	0,00	61 557,74
1.2.1.1. 1.	:	11 578,22	14 816,31	12 694,33	11 341,86	11 127,02	0,00	61 557,74
1.2.1.1. 1.4.		11 578,22	14 816,31	12 694,33	11 341,86	11 127,02	0,00	61 557,74

/		(.)						(.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.	,	0,00	38 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831,91
	:	13 878,47	134 572,70	12 694,33	18 987,64	212 519,50	0,00	392 652,64
	, :	13 878,47	95 740,79	12 694,33	18 987,64	212 519,50	0,00	353 820,73
	()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,	0,00	38 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831,91

6.

2021

/		(.)											2021 (.)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	,												
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	, , , -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,86	6 347,16	10 632,47	12 694,33	12 694,33	12 694,33	12 694,33
1.3.	, , "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,86	6 347,16	10 632,47	12 694,33	12 694,33	12 694,33	12 694,33

()

/	,							(/)	()
1	,								
1.1	"	31.12.2018	31.12.2024			. .	2023 1,242 . - , 5 18 , 0,621 . - 2022 . . , , , - (" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)

/	,							(/)	()
							<p>)</p> <p>.</p> <p>- ,</p> <p>5 18</p> <p>,</p> <p>2023</p> <p>.</p> <p>2024</p> <p>-</p>		

/	,							(/)	()
							5 18		
1.1.1	" () ())"	-	31.12.2019	02		. .		-	
1.1.2	" ()"	-	31.12.2019	01		. .		-	

/	,							(/)	()
									" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
1.1.6	" " ()	-	31.12.2021			. .		-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#);

/									(/)	()
							(, 2022 - 2023 .)		(https://sup.fnf ro.ru)	
1.1.7	" , "	-	31.03.2022			...	, :1. , 2. " "	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); " " (https://sup.fnf ro.ru)	

/	,							(/)	()
							, 3. " " , , , 4. "		

/	,							(/)	()
							" 5. , 6. - 7.		
1.1.8) " (, "	-	30.04.2022			. . .	, , -	-	

/	,							(/)	()
									" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.1.9	" , "	-	15.08.2022			..	; , -	-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru)

/	,							(/)	()
									ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
1.1.10	" , " ""	-	20.08.2022			. .	- - " "		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)

/	,							(/)	()
1.1.11	"	-	30.09.2022			..	-	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
1.1.12	" () () ())"	-	31.10.2022			..	-	-	

/	,							(/)	()
									" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); () (https://sup.fnf ro.ru)
1.1.13	"	-	20.12.2022			..	-	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#);

/	,							(/)	()
									(https://sup.fnf ro.ru)
1.1.14	" ()	-	31.12.2022			..		-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
1.1.15	" ,	-	31.03.2023			..		-	

/	,							(/)	()
	"						, :1. , 2. " "		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); " (https://sup.fnf ro.ru)

/	,							(/)	()
							<p>3.</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>4.</p> <p>"</p> <p>"</p>		

/	,							(/)	()
							5. , 6. , - 7.		
1.1.16) " (, "	-	30.04.2023			. . .	, , - ,	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#);

/	,							(/)	()
									(https://sup.fnf ro.ru)
1.1.17	" , "	-	15.08.2023			..	; , -	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
			20.08.2023						

/									(/)	()
1.1.18	"	-				..	-	-		" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); " " (https://sup.fnfro.ru)
1.1.19	"	-	30.09.2023			..	-	-		

/	,							(/)	()
	"								" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
1.1.20	"	-	20.12.2023			..	-	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#);

/									()
								(/)	
1.1.21	" () ())"	-	31.12.2023			. .		-	(https://sup.fnf ro.ru)
1.1.22	"	-	31.12.2023			. .	()	-	" (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)

/	,							(/)	()
	" ()								" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.1.23	"	-	31.12.2023			..		-	
	2024 - ,						2024 -		

/	,							(/)	()
	5 18 "						5 18		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
1.1.24	" () () ())"	-	31.12.2024			..		-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (,

/	,							(/)	()
							2024 - , 5 18)		(https://sup.fnfro.ru)
1.1.25	" " ()	-	31.12.2024			. .		-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#);

/	,							(/)	()
							(, 2024 - , 5 18)		(https://sup.fnf ro.ru)
1.2	" , , - , " , " , "	01.01.2019	31.12.2024			. .	, , - , " , " , "		" " (https://ssl.bud

/								(/)	()
							2021 – 0,0449 . . ; 2022 – 0,0449 . . ; 2023 – 0,0449 . . ; 2024 – 0,0539 . .		getplan.minfin.ru/bp/#)
1.2.1	" - , " " , 2021 "	-	01.04.2021			..	- , " " , ,	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.2.2	" - ,	-	01.08.2021			..		-	

/								(/)	()
	" " , 2021						- , " " , (,)		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.2.3	" 2021 - , " " , "	-	25.12.2021			..	- , " " , (,)	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)

/								(/)	()
1.2.4	" - , " , 2022 "	-	01.04.2022			. . .)) - , " , ,	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.2.5	" - , " , " , 2022	-	01.08.2022			. . .)) - , " , (,	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin.

/	,							(/)	()
)		ru/bp/#)
1.2.6	" 2022 - , " " "	-	24.12.2022			...	- , " ", (,)	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.2.7	" - , " " 2023 "	-	01.04.2023			...	- ,	-	

/	,							(/)	()
							" "		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.2.8	" - , " ", " , 2023	-	01.08.2023			. .	- , " "	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.2.9	" 2023 -	-	24.12.2023			. .		-	

/								(/)	()
	" , "						- , " , (,)		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.2.10	" - , " , 2024 "	-	01.04.2024			..	- , " , , "	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.2.11	"		01.08.2024					-	

/	,							(/)	()
)		(https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.3	" , , , - "	01.01.2019	31.12.2024			. . .	(-) , (-) .		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)

/	,							(/)	()
							- , , 50 , () " ". - , , : , ,		

/	,							(/)	()
							, 2024 - 40 , (2019): 2021 - 24 ; 2022 - 32 ; 2023 - 40 ; 2024 - 40 .		

/	,							(/)	()
							,		-
1.3.1	" 2021 ; 2021 , "	-	15.05.2021		05	. .	, - 2021-2023 .	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.3.2	"	-	01.08.2021			. .	-	-	

/	,							(/)	()
	"								" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.3.3	" "	-	31.12.2021			. .		-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.3.4	" 2022	-	01.02.2022			. .		-	

/	,							(/)	()
	- ; 2022 , ,"						- , 2022-2024 .		" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.5	"	-	01.08.2022			. .	-	-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.6	"		31.12.2022			. .		-	

/	,							(/)	()
	"	-					" "	(https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)	
1.3.7	" 2023 - , ; 2023 ,	-	01.02.2023	. .	- , 2023-2024 .	-	" "	(https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)	

/	,							(/)	()
	"								
1.3.8	"	-	01.08.2023			..	-	-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.9	"	-	31.12.2023			..	-		" "

/									(/)	()
										(https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.10	" 2024 - ; 2024 ," ," "	-	01.02.2024			. .	- 2024 .	-		" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.3.11	" "	-	01.08.2024			. .	-	-		

/	,							(/)	()
									" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.3.12	" "	-	31.12.2024			. .		-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.4	" , " ""	01.01.2020	31.12.2024			. .	, 6 – 11 ,		

/	,							(/)	()
							<p> . , (). (" " , " " ,), . 6 – 11 : 2021 – 4,862 . ; </p>		<p> " " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#) </p>

/	,							(/)	()
							2022 – 6,224 2023 – . ; 7,592 2024 – . ; 9,525 .		
1.4.1	" (,) ,)"	-	01.03.2019		02	. .		-	
1.4.2	" () -) "	-	01.09.2019			. .		-	

/	,							(/)	()
1.4.3	")"	-	25.12.2019			..		-	
1.4.4	") (,)"	-	20.01.2020			..		-	
1.4.5	")"	-	25.12.2020			..		-	

/	,							(/)	()
1.4.6	" () " ()	-	31.12.2020			..		-	
1.4.7	" ""	-	30.04.2021			..	"	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)

/	,							(/)	()
	()), " "						" ", ()		" "
1.4.11	" "	-	30.04.2022			...	" "	-	" " " " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.12	" "	-	01.08.2022			...		-	" "

/	,							(/)	()
							" "		" "
1.4.13	" " " "	-	15.09.2022			. . .	" " -	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.4.14	" , ,	-	31.12.2022			. . .	" " - ,	-	

/	,							(/)	()
	() " "						()		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.4.15	" ""	-	30.04.2023			. .	" "	-	" " " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.4.16	" « »"	-	01.08.2023			. .	" "	-	

/	,							(/)	()
									" "
1.4.17	" "" "	-	15.09.2023			. . .	" " -	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.4.18	" , (-	31.12.2023			. . .	" " ,	-	

/	,							(/)	()
), " "						()		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.4.19	" "	-	30.04.2024			...	"	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.4.20	" "	-	01.08.2024			...	"	-	"

/	,							(/)	()
									" "
1.4.21	" " " "	-	15.09.2024			. . .	- " "	-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.4.22	" , () ,	-	31.12.2024			. . .	- " ,	-	" "

/	,							(/)	()
	" "						()		(https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.5	" , " "	31.12.2018	31.12.2024			. . .	2019 , – " " " (– ,) , , () , ,		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)

/	,						,	(/)	()
							<p>" "</p> <p>.</p> <p>,</p> <p>5 %</p> <p>% , 1</p> <p>" "</p> <p>,</p> <p>,</p>		

/	,							(/)	()
)"						,		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.5.6	" ()	-	31.12.2021			. .	" "	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
							" "		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)

/	,							(/)	()
							2023)		
1.5.7	" () ())"	-	31.12.2022			. .		-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.5.8	" ()	-	31.12.2022			. .		-	"

/	,							(/)	()
							" (2023)		" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.5.9	" () ())"	-	31.12.2023			. . .		-	" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.5.10	"	-	31.12.2023			. . .		-	

/	,							(/)	()
	" ()								" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.5.11	" , 5 2019 . -122, —	-	31.12.2023			..	-	-	" " , " (https://ssl.bud

/	,							(/)	()
	", "						2019 . -122, ⁵ ,		getplan.minfin.ru/bp/#)
1.5.12	" () () ())"	-	31.12.2024			. .		-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#)
1.5.13			31.12.2024			. .	" (, 2024)	-	

/	,							(/)	()
	" ()	-				" () 2024		" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)	
1.5.14	" , 5 2019 . -122,	-	31.12.2024		. . .	" "	- -		

/								(/)	()
									" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)
1.6	"	01.01.2019	31.12.2024			. .	2019		(https://sup.fnfro.ru);
	"						2024 : 1.		

/	,							(/)	()
							<p>(</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>),</p> <p>,</p> <p>-</p> <p>,</p> <p>.</p> <p>2.</p>		<p>"</p> <p>"</p> <p>(https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#)</p>

/	,							(/)	()
							3. - , , . ,		
							4. - , .		

/	,							(/)	()
							, , 5. . () 2024).		
1.6.1	"	-	01.06.2021			. .	-	-	

/	,							(/)	()
	,						,		
1.6.2	"	-	01.09.2021			..	-	-	" "
	,		15.12.2021				,		"

(<https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#>);

(<https://sup.fnfro.ru>)

/	,							(/)	()
1.6.3	" , "	-				..		-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.6.4	" () ())"	-	31.12.2021		02	..		-	

/	,							(/)	()
							(, 2021 - 2024)		" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.6.5	" ()	-	31.12.2021			. .		-	" (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (

/	,								(/)	()
							, 2021 - 2024 .)		(https://sup.fnf.ro.ru)	
1.6.6	" 5 18 40 % 40 % ()"	-	31.12.2021			. .	- 18 5	-		
1.6.7	" , , "	-	01.06.2022			. .	- , ,	-	" " (https://ssl.bud	

/	,							(/)	()
									getplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.6.8	" , "	-	15.12.2022			. . .		-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnf

/	,							(/)	()
									ro.ru)
1.6.9	" () ())"	-	31.12.2022			. .	(, 2021 - 2024 .)	-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.6.10	" ()	-	31.12.2022			. .		-	

/								(/)	()
							(, 2021 - 2024 .)		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
1.6.11	" 5 18 40 % 40 % ()"	-	31.12.2022			. .	- 18 5	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#);

/	,							(/)	()
									(https://sup.fnf ro.ru)
1.6.12	" , - "	-	31.12.2022			. .	- , -	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)
			01.06.2023						

/	,							(/)	()
1.6.13	" , , "	-				. .	- , ,	-	
1.6.14	" , "	-	15.12.2023			. .		-	
1.6.15	" () ())"	-	31.12.2023			. .		-	

/	,							(/)	()
							(, 2021 - 2024)		" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.6.16	" ()	-	31.12.2023			. .		-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (

/	,							(/)	()
							, 2021 - 2024 .)		(https://sup.fnf.ro.ru)
1.6.17	" 5 18 40 % 40 % ()"	-	31.12.2023			. .	- 18 5	-	
1.6.18	" , , "	-	01.06.2024			. .	, , -	-	" " (https://ssl.bud

/	,							(/)	()
									getplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.6.19	" , "	-	15.12.2024			. . .		-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnf

/	,							(/)	()
									ro.ru)
1.6.20	" () ())"	-	31.12.2024			. .	(, 2021 - 2024 .)	-	" " (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#); (https://sup.fnfro.ru)
1.6.21	" ()	-	31.12.2024			. .		-	

/									(/)	()
							(, 2024 .) 2021 -		" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#); (https://sup.fnf ro.ru)	
1.6.22	" 5 18 40 % 40 % ()"	-	31.12.2024			. .	- 18 5	-	" " (https://ssl.bud getplan.minfin. ru/bp/#);	

/	,							(/)	()
									(https://sup.fnf ro.ru)

/		,			()
1		3
2		3
3		3
4		8
5		8
6		...	- -	...	3
7		...	-	...	5
8		...			2
9		...			2

10		...			2
11		...			8
12		...			2
13		...			2
14		...			2
" , " , - ,					
15		5
16		...			3
17		5
, , , , -					
18		...	,	...	5
19		5
20		5

21		...	-	...	5
22		...	, -	...	3
23		...	- -	...	3
24		...			3
', " , "					
25		5
26		3
27		5
" " , ,					
28		8

29		...	-	...	3
30		8
31		5
32		8
33		...			3
34		...			8
35		8
36		8